

Handlingsplan 2025

- oppfølging av

Bygdevekstavtale for Rindal og Holtålen

Logg (endelig versjon)

<i>Versjon</i>	<i>Dato</i>	<i>Status</i>	<i>Sist endret av</i>
<i>1.0 Forslag til mal</i>	<i>August 2023</i>	<i>Utarbeidet av embetsverket, ikke politisk godkjent</i>	<i>KDD</i>
<i>2.0 Oppdatert forslag til mal</i>	<i>Januar 2024</i>	<i>Til ressursgruppa, i tråd med statens forslag til avtaler og oppfølging av SB2024</i>	<i>KDD</i>
<i>2.1 Justert mal etter innspill</i>	<i>Februar 2024</i>	<i>Justert forslag etter innspill fra prosjektledere</i>	<i>KDD</i>
<i>2.2 Handlingsplan for Rindal og Holtålen</i>	<i>Mai 2024</i>	<i>Justert med beskrivelser av delmål og tiltak for Rindal og Holtålen kommuner</i>	<i>Rindal og Holtålen</i>
<i>2.3 Endelig handlingsplan for Rindal og Holtålen</i>	<i>Juli 2024</i>	<i>Endelig versjon, politisk godkjent i Rindal og Holtålen kommuner</i>	<i>Rindal og Holtålen</i>
<i>2.4 Utkast handlingsplan for Rindal og Holtålen</i>	<i>Des 2025</i>	<i>Utkast til handlingsplan for 2025</i>	<i>Rindal og Holtålen</i>
<i>2.5 Endelig handlingsplan for Rindal og Holtålen</i>	<i>Januar 2025</i>		<i>Rindal og Holtålen</i>

Innholdsfortegnelse

1. Introduksjon	3
2. Rammer for handlingsplanen	4
3. Handlingsplan 2025 per delmål	4
Delmål 1 Øke boligbygging og utvikle nye boligtilbud	5
1.1 Strategi for bruk av virkemidler i lokal boligutvikling	6
1.2 Boligbyggerdialog og gjennomføring av lokalt boligarrangement	7
1.3 Kompetansehevende tiltak – boligplanlegging	8
1.4 Boligtiltak i Distriktene – midler fra Husbanken	8
1.5 Etablere verktøy for lokal boligutvikling	9
1.6 Utlånsforskriften som ledd i boligutvikling i distriktet	10
Delmål 2 Øke samarbeid om samfunnsutvikling og planlegging	11
2.1 Presentasjon av eksisterende arealverktøy – kunnskapsbygging	11
2.2 Mulighetsdialog	11
2.3 Områdekartlegging som grunnlag for naturregnskap og arealplanlegging	13
2.4 Areal- og naturregnskap for praktisk bruk i distriktet	13
2.5 Lokale rammer og strategier for spredt bosetting	13
Delmål 3 Øke rekruttering av relevant arbeidskraft	15
3.1 Kompetansekartlegging	16
3.2 Omdømmebygging og rekrutteringsdialog	16
3.3 Arbeidsinkludering	17
3.4 Arbeidsinkludering av flyktninger	17
3.5 Samarbeid skole-næringsliv	18
3.6 Plattform for rekruttering	19
Delmål 4 Øke mobilitet for innbyggere og tilreisende	20
4.1 Følge opp Taxi-tilbudet og hvordan dette fungerer etter vedtak av drosjemeldinga ..	22
4.2 Arbeide for et best mulig kollektivtilbud i regionene	22
4.3 Utvikle nye og fremtidsrettede løsninger for bestillingstransport	23
Delmål 5 Styrke landbruksnæringene i Rindal og Holtålen	24
5.1 Vedta lokale retningslinjer for kommunens praktisering av jord- og konsesjonslov ..	25
5.2 Utvikle lokale tiltak for mer ferie og fritid og bedre tilgang på avløsere	25
5.3 Utvikle lokale tiltak for å etablere langsiktig økonomisk grunnlag for bevaring av gårdsbruk i drift	27

5.4 Formidle inntekts- og utviklingsmuligheter som ligger i eksisterende ordninger regionalt og nasjonalt	28
Delmål 6 Øke tilgang til og bruk av fleksibel og desentralisert utdanning	30
6.1 Bygge kunnskapsgrunnlag utdanningstilbud.....	31
6.2 Kompetansekartlegging	31
6.3 Dialogmøte utdanning	31
6.4. Markedsføring	32
Delmål 7 Utvikle lokale studie- og kontorfellesskap.....	33
7.1 Utforme rammene for hospiteringsordning.....	33
7.2 Kartlegge kontorfellesskap	33
Tverrgående tiltak	35
T1 Forarbeid til, og arbeid med ferdigstilling av handlingsplaner	35
T2 Prosjektledelse, forankring og deltagelse i arbeidsgrupper på tvers av delmål	36
T3 Fellestiltak for samhandling	36
4. Organisering	37
5. Lokal og regional forankring.....	37
6. Fordeling av budsjett for hele avtaleperioden (statlig medfinansiering)	38
7. Samlet budsjett og finansiering for 2025	39
Handlingsplanen er godkjent av	40

1. Introduksjon

Kommunene Rindal og Holtålen har inngått avtale med staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet og Trøndelag Fylkeskommune om å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i avtalekommunene. Avtalen ble signert av partene 3. juni 2024 og skal gjelde i perioden 2024 – 2027.

Avtalen inkluderer 7 delmål:

1. Øke boligbygging og utvikle nye boligtilbud
2. Øke samarbeid om samfunnsutvikling og planlegging
3. Øke rekruttering av relevant arbeidskraft
4. Øke mobilitet for innbyggere og tilreisende
5. Styrke landbruksnæringa i Rindal og Holtålen
6. Øke tilgang til og bruk av fleksibel og desentralisert utdanning
7. Utvikle lokale studie- og kontorfellesskap

Målene i bygdevekstavtalen fordrer koordinert innsats fra flere sektorer. På noen områder er det primært aktuelt med et pilot-stat-samarbeid, på andre er det aktuelt å samarbeide med

flere aktører. For hvert delmål skal samarbeidspartene enes om en plan for avtaleperioden og konkrete tiltak, samt enes om å invitere andre parter inn i arbeidet. Bygdevekstavtalen er et utviklingsprosjekt som blant annet skal bidra til innovasjon og nytekning. Avtalen skal være et supplement til det ordinære arbeidet i kommunen, og tiltak skal konkretiseres i sammenheng med øvrig innsats i avtalekommunene. KDD vil utforme en mal for sluttevaluering i dialog med avtalekommunene og navngitte samarbeidsparter i avtalene i løpet av 2024.

2. Rammer for handlingsplanen

Partene skal i henhold til avtalen og jf. brev om rammene for tilleggsbevilgningen og forventninger til fase 2, datert 21. november 2023, utarbeide en handlingsplan for oppfølging av avtalen. Handlingsplanen redegjør for tiltak og aktiviteter i avtaleperioden og finansiering av disse. Tabellen under pkt. 6 skal brukes for å gi en samlet oversikt over fordeling av ressurser fordelt gjennom avtaleperioden. Tabellen under punkt 7 skal brukes for oversikt over finansiering av konkrete tiltak for handlingsplanårene.

For kriterier til vurdering av handlingsplanen viser vi til politikerbrev sendt 21. november 2023. KDD vil sende ut informasjon om krav til rapportering. Dette vil bli formelt fastsatt i forbindelse med et tilskuddsbrev piloten vil motta når handlingsplanen er godkjent av KDD.

Handlingsplanen skal deretter oppdateres og godkjennes årlig. Den skal gjøre rede for:

1. Nye tiltak, både der man ønsker å benytte statlige midler og ev andre relevante tiltak som bør sees i sammenheng
2. Endring av eksisterende tiltak, og hva som er begrunnelsen for endringen
3. Avsluttede tiltak, men en kort vurdering av hva tiltaket har bidratt til

Handlingsplanen fungerer som grunnlag for statlig medfinansiering av avtalen, og skal være omforent mellom samarbeidspartene under det enkelte delmål. Midlene til den statlige medfinansieringen av tiltak ble bevilget fra Stortinget for 2024, men kan overføres til senere år og skal dekke hele avtaleperioden. Piloten kan prioritere ulike delmål til ulik tid i løpet av avtaleperioden.

3. Handlingsplan 2025 per delmål

Handlingsplan Rindal/Holtålen for 2025 er delt inn i 7 delmål. Hvert delmål er videre konkretisert i spesifikke tiltak som skal bidra til måloppnåelse innenfor delmålene, og til oppfølging av satsningsområdene beskrevet i Bygdevekstavtalen for piloten Rindal/Holtålen.

Delmål 1 Øke boligbygging og utvikle nye boligtilbud

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

	Tiltak	Status	Kommentar
1	Kompetansehevende tiltak på Husbankens økonomiske virkemidler	Revideres og videreføres	Tiltaket revideres med bakgrunn i arbeidet som er gjennomført i HP24. Ny beskrivelse for tiltaket går inn i nytt tiltak 1 i HP25.
2	Legge til rette for realisering av prosjekter fra private utbyggere. Kompetansehevende tiltak	Videreføres	Tiltaket videreføres i HP25 og endres med bakgrunn i erfaringene fra arbeidet i HP24.
3	Kompetansehevende tiltak - boligplanlegging	Overføres til tiltak 1	Tiltaket revideres med bakgrunn i arbeidet som er gjennomført i HP24. Tiltaket slås sammen med tiltak 1, og revidert beskrivelse for tiltaket går inn i nytt tiltak 1 i HP25.
4	Boligtiltak i distriktene - nye søknader og oppfølging	Revideres og videreføres	Tiltaket revideres med bakgrunn i tildelte prosjektmidler og gjennomføringsplan for prosjektarbeidet.
5	Utvikle nye virkemidler for å øke tilgangen til egnede boliger i distriktet	Revideres og videreføres	Tiltaket videreføres i HP25, men tiltaket endres med bakgrunn i erfaringene fra arbeidet i HP24. Revidert beskrivelse i HP25.
6	Utlånsforskriften som ledd i boligutvikling i distriktet	Avsluttes	Dialog gjennomført. Ny forskrift blir vedtatt i 2024 og det er naturlig å avslutte arbeidet.

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
1	Strategi for bruk av virkemidler i lokal boligutvikling	Rindal/Holtålen	- Husbanken - TRFK	2025
2	Boligbyggerdialog og gjennomføring av lokalt boligarrangement	Rindal/Holtålen	- Husbanken	2025-2027
4	Boligtiltak i distriktene - midler fra Husbanken	Rindal/Holtålen og Indre Namdal	- Husbanken - TRFK - Distrikssenteret	2025
5	Etablere verktøy for lokal boligutvikling	Rindal/Holtålen	- KDD - TRFK	2025-2027

1.1 Strategi for bruk av virkemidler i lokal boligutvikling

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Gjennom arbeidet med HP24 har kommunene fått ny og utvidet kunnskap om mulighetene rundt statlige midler og tilskuddsordninger. Kommunene erkjenner at eksisterende ordninger har potensial for bedre utnyttelse.

I HP25 skal kommunene Rindal og Holtålen etablere lokale løsninger som muliggjør bedre praksis og bedre utnyttelse av statlige boligutviklingsmidler. Kommunene utarbeider i felleskap en strategi for bruk av statlige boligutviklingsmidler i lokal boligutvikling. Kommunene må hver for seg vurdere om det er riktig å se strategien i felleskap med en eventuell helhetlig plan for lokal boligutvikling.

Måloppnåelse:

Bedre oppfølging av lokal boligutvikling og ny definert praksis for hvordan arbeidet gjennomføres i kommunenes organisasjon, spesielt innenfor bruk av statlige boligutviklingsmidler.

Hver kommune må i prosessen ta stilling til hva som vil være det riktige verktøyet i sin organisasjon for å kunne stimulere til ny og riktig lokal boligutvikling. Vi har lyktes dersom kommunene blir bedre på riktig bruk av statlige midler og tilskudd i lokal boligutvikling.

Overføringsverdi:

Eksempler på hvordan Rindal og Holtålen som distriktskommuner har valgt å løse dette i sine organisasjoner kan være et eksempel å se til for andre distriktskommuner.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Rindal og Holtålen skal i fellesskap med Husbanken identifisere mulige modeller for hvordan arbeidet knyttet til statlige boligutviklingsmidler bør håndteres i kommunene. Dette skal gjøres innen utgangen av mars 2025. Ut fra modellene skal kommunene forsøke å igangsette ny praksis i hver sin organisasjon. Dette bør gjøres innen utgangen av året 2025.

Husbanken bidrar inn i arbeidet med kjente eksempler fra andre kommuner, og med videre veiledning om faktisk bruk av de eksisterende virkemidlene.

Som i HP2024 gjennomfører Husbanken ett lokalt kurs i hver kommune om bruk av Husbankens virkemidler i løpet av HP2025. Kommunene selv organiserer den interne deltagelsen.

Husbanken skal i samarbeid med kommunene og Trøndelag fylkeskommune forsøke å sette konkrete måltall for boligtilførsel i kommunene. Måltallet bør omfatte det totale antallet boliger og boligtyper som skal realiseres i kommunene de kommende årene, og sees i sammenheng med behovet for justering av virkemidler og uttesting av virkemidler.

Kommunene etablerer bedre kommunikasjonsordninger for mulighetene knyttet til statlige midler, eksempelvis gjennom hjemmeside og andre, egne kanaler.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Tiltaket starter januar 2025. Kommunene skal i fellesskap med Husbanken ha identifisert mulige modeller innen utgangen av mars 2025. Ny og ønsket praksis i hver kommune bør igangsettes innen utgangen av året 2025. Utarbeidelse og ferdigstilling av strategi eller plan for lokal boligutvikling bør være gjennomført innen utgangen av juni 2026.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jfr krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Igangsetting av ny praksis bør kunne gjøres innenfor ordinære driftsrammer i hver kommune, men, det er knyttet usikkerhet til kostnadsbildet forbundet med utarbeidelse av strategier og forarbeid til eventuelt planmateriale. Det budsjetteres med 120.000,- totalt til tiltaket.

1.2 Boligbyggerdialog og gjennomføring av lokalt boligarrangement

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Kommunene Rindal og Holtålen skal legge til rette for at private utbyggere kan realisere prosjekter for bygging av hus og/eller leiligheter, og legge til rette for at boligkjøpere får bedre informasjon om muligheter og virkemidler for realisering av egnet bolig.

Kommunene følger opp dialog med aktuelle boligbyggere løpende, og på den måten som er best egnet for hver kommune.

Kommunene skal arrangere lokalt boligarrangement, ett i Rindal og ett i Holtålen. Hver kommune tar selv stilling til egnet gjennomføringsmetode for sin kommune. Naturlige deltakere på boligarrangementet, utover kommunene selv, samarbeidsparter og publikum/besøkende, kan være bransjeaktører, banker, leverandører og interesseorganisasjoner. Det er en intensjon om at boligarrangementet skal legge et grunnlag for videre og årlig gjennomføring.

Måloppnåelse:

Økt og mer utviklingsrettet dialog med aktuelle boligbygger i kommunene Rindal og Holtålen. Gjennom dialog identifisere hvilke lokale grep som kan gjøres for å stimulere til nødvendig boligutvikling i privat regi.

Gjennomføring av et boligarrangement som legger grunnlaget for årlig gjennomføring. Vi har lyktes om kombinasjonen boligbyggerdialog og boligarrangement fører til etablering av riktige boligtilbud, og om flere får mulighet til å eie egen, egnet bolig.

Overføringsverdi:

Eksempler på hvordan Rindal og Holtålen jobber for å knytte aktuelle boligbyggere med boligkjøpere kan være et eksempel som andre kommuner kan se til.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Rindal og Holtålen etablerer dialog med boligbyggere som kan være aktuelle for boligutvikling i de respektive kommunene. Kommunene arrangerer ett boligarrangement lokalt i hver kommune i løpet av 2025. Husbanken deltar i gjennomføringa av boligarrangementene med stand og/eller foredrag, alt etter hva som passer best for arrangementet i hver enkelt kommune.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Boligbyggerdialog er løpende arbeid gjennom hele 2025.

Gjennomføring av lokalt boligarrangement tilpasses hver enkelt kommune, men det skal arrangeres innen utgangen av november 2025.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jfr krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det budsjetteres for gjennomføring av ett boligarrangement i Holtålen og ett boligarrangement i Rindal i løpet av 2025. Dette inkluderer leie av lokaler, markedsføring, eventuelle innledere og servering, samt eventuelle kostnader til forarbeid.

Boligbyggerdialog vil i hovedsak bety møte- og prosesskostnader. Lønn for egne ansatte dekkes over ordinære budsjett. Husbankens deltakelse dekkes av dem. Gjennomføring av boligarrangement, ett i hver kommune: 200.000,-.

1.3 Kompetansehevende tiltak – boligplanlegging

Tiltaket er overført/sammenslått til tiltak 1 fra og med handlingsplan 2025

Tiltaksbeskrivelsen fra HP24 henger tett sammen med, og overlapper intensjonene i arbeidet beskrevet i tiltak 1. Tiltakene er derfor slått sammen, og tiltak 1 vil være gjeldende for HP25.

1.4 Boligtiltak i Distriktene – midler fra Husbanken

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Bygdevekstkommunene i Trøndelag har i 2024 sendt en felles søknad på tilskudd til boligtiltak i distriktene. Søknaden omfatter to mål.

- Bygge lokal kompetanse i samarbeid mellom pilotene i Trøndelag og Husbanken
- Utarbeide konsepter for attraktive sentrum i pilotkommunene.

Pilotene fikk en del mindre midler enn det som ble omsøkt, så tiltaket om kompetanseheving gjennomføres som del av tiltak 1 i delmålet. Det andre målet for prosjektet vil følges opp i arbeidet med dette delmålet.

Utarbeide konsepter for attraktive sentrum i pilotkommunene:

- o Helhetlig sentrumsutvikling og områdeløft for alle bygdesentrene i pilotene.
- o Hvordan vi kan bygge attraktive sentrum for flere generasjoner, med gode møteplasser på tvers av generasjonene.
- o Attraktivitet for unge innbyggere skal være sentralt i konseptutviklingen.
- o Det skal være fokus på innbyggerinvolvering og innbyggerdialog i utarbeidelsen av konseptene.

Måloppnåelse:

Resultatet vil være et dokument med analyser for fremtidige behov. Det meste av denne rapporten vil være felles for alle kommunene i prosjektet. I tillegg vil det utarbeides konseptskisser for videreutvikling av sentrumsområdene til pilotene.

Overføringsverdi:

Funnene i arbeidet kan ha overføringsverdi for sammenlignbare kommuner.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Arbeidet utføres av bygdevekstpilotene i Trøndelag i samarbeid med Husbanken, Trøndelag fylkeskommune og Distriktsenteret.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Prosjektet gjennomføres i HP2025.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Tiltaket bør delfinansieres noe gjennom bygdevekstmidlene, i tillegg til midlene som er tildelt fra Husbanken. Det budsjetteres med kroner 100.000,- fra bygdevekstmidlene i dette tiltaket.

1.5 Etablere verktøy for lokal boligutvikling

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Gjennom arbeidet med HP24 har kommunene fått ny og utvidet kunnskap om hvilke grep som kan være aktuelle for stimulering av lokal boligutvikling. Kommunene har fått økt kunnskap om hvordan eksisterende statlige midler kan benyttes til formålet, men erkjenner at det også er nødvendig med virkemiddel som i større grad er tilpasset kommunenes utfordringsbilder og de faktiske og lokale forholdene. Dette er forhold som påvirkes av både tilgang til, og etterspørsel etter egnet bolig, samtidig som det påvirkes av lokalsamfunnets egen evne til å levere på etterspørsel.

Boligmarkedet i Rindal og Holtålen er på mange måter delvis fungerende gjennom at det er en viss grad av privat boligetablering i egenregi. Utfordringene er størst når det gjelder tilgang til leiligheter og boenheter for leie i overgangsperioder. Vi ser også et visst behov for løsninger/boenheter som gjør det mulig for etablerere uten tilstrekkelig egenkapital å komme seg inn på boligmarkedet.

De økonomiske realitetene tilsier at kommunene selv har liten eller ingen mulighet til å være boligutvikler i egenregi. Vi opplever at det finnes aktuelle utbyggere for begge kommunene, men vi ser at det økonomiske risikobildet knyttet til igangsetting kan være preventivt. Vi ønsker derfor å utforme og teste en form for lokale virkemidler, gjerne med en grad av risikoreduserende effekt. Sistnevnte må vurderes konkret ut fra lokale forhold.

Innledningsvis i tiltaket vurderes det til at grunnkapital til lokale virkemidler og modeller for lokal boligutvikling og boligtilgang kanskje bør etableres gjennom opprettelse av ett spesifisert, lokalt fond eller lignende.

Etablering av lokale virkemidler for boligutvikling bør også sees i tett sammenheng med prosessene beskrevet i tiltak 1 og tiltak 2.

Måloppnåelse:

Målet er at kommunen, gjennom et lokalt tilpasset virkemiddel, settes i stand til å stimulere til riktig boligutvikling gjennom boligbyggere og private interesser.

Vi har lyktes dersom vi gjennom et lokalt system av virkemidler klarer å stimulere til et mer fungerende boligmarked. Med fungerende mener vi at boligtilbudet er variert og tilpasset lokale behov, at flere får mulighet til å eie egnet bolig, at det finnes alternative veier frem til egen bolig for de som ikke kommer dit via ordinære finansieringsmetoder, og at det lokale boligmarkedet tilbyr etableringsmuligheter og attraktive boforhold for etterspurt arbeidskraft.

Overføringsverdi:

Dersom kommunene lykkes med å etablere et lokalt virkemiddel tilpasset lokale forhold og behov, kan metoden være til inspirasjon for lignende kommuner. Ulike distriktskommuner har ulike utfordringer i boligmarkedet. En modell som passer for den ene vil nødvendigvis ikke passe for den andre. Vurderingene bak ei lokal løsning, og veien frem til en lokal metode vil uansett kunne være et eksempel å se til for mange.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Ansvarsrollen og forpliktelsene knyttet til framdrift ligger i dette tiltaket på kommunene. Arbeidet bør gjennomføres i henhold til tidsbeskrivelsene i tiltaket.

Dersom det blir behov for avklaringer om regelverket for bruk av bygdevekstmidler som del av grunnkapital for å kunne teste konkrete, lokale virkemidler, vil dette avklares med KDD.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Forarbeid og utviklingsarbeid knyttet til mulig modell, bestemmelser og avgrensninger startes umiddelbart. Arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av mars 2025. Dette inkluderer dialog om kapitaltilførsel. Om kommunene kommer frem til en gjennomførbar modell bør det være et mål om opprettelse av modell for lokalt virkemiddel innen utgangen av juni 2025.

Perioden fra juni og videre fremover i 2025 vil da naturlig kunne benyttes til å implementere praksis for håndtering av modellen i hver kommune. Dette arbeidet vil henge sammen med prosessene i tiltak 1.

Om kommunene lykkes med modeller for lokale virkemidler som verktøy til lokal boligutvikling, vil det være naturlig å vurdere formål mot effekt over en lengre tidsperiode. Bygdevekstavtalen løper i utgangspunktet ut 2027, noe som kanskje kan være en kort måleperiode i så måte. Intensjonene bør være at verktøyet skal ha lengre levetid, for bedre og kunne se rammene av en mulig effekt. Det kan likevel være fornuftig å ta sikte på å utarbeide en rapport mot slutten av 2027, som evaluering av prosessen og foreløpige effekter.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jfr krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Utfordringsbildet ligger i det å etablere tilstrekkelig grunnkapital til virkemiddel for lokal boligutvikling. Virkemidler av denne typen må ha ett tydelig formål og klare bestemmelser og avgrensninger. Det bør etterstrebtes å etablere en modell som ikke tappes for midler over tid, samtidig som det bør være rom for tap direkte knyttet til risikoen med boligutvikling i distriktet.

Kommunene selv bør selvsagt stille kapital inn i denne typen virkemidler, men, dersom det utarbeides gode bestemmelser og tilstrekkelig med begrensninger rundt hvordan midlene skal forvaltes, bør det også være mulig å benytte ekstern kapital til styrking av virkemiddelet. Her kan privat kapital vurderes, i tillegg til at det også vil være naturlig å gå i dialog med KDD for å se om bygdevekstmidler kan benyttes som del av grunnkapitalen.

Tiltaket må gjennomføres etappevis, og det er utfordrende å anslå nødvendig grunnkapital i før formål og bestemmelser med mulige lokale virkemidler er forsøkt definert. Det settes foreløpig av midler til prosessen med å finne frem til en lokal modell, inkludert evt. inspirasjonsbefaringer til andre kommuner og samhandling med boligutviklere og eventuelle private bidragsytere. Det legges også inn midler knyttet til evaluering og utforming av rapport for arbeidet, selv om dette naturlig kanskje hører hjemme i et senere år.

Det budsjetteres med 200.000,- til kostnader knyttet til forarbeid og utarbeidelse av evalueringsrapport.

1.6 Utlånsforskriften som ledd i boligutvikling i distriktet

Arbeidet er avsluttet

Dialog om revidering av forskrift ble gjennomført. Ny forskrift blir vedtatt i 2024, og det er derfor naturlig å avslutte arbeidet.

Delmål 2 Øke samarbeid om samfunnsutvikling og planlegging

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

	Tiltak	Status	Kommentar
1	Presentasjon av eksisterende arealverktøy - kunnskapsbygging	Avsluttes	Tiltaket er gjennomført. Videre kunnskapsbygging om arealverktøy gjøres gjennom eksisterende ordninger og dialog.
2	Mulighetsdialog om arealbruk, boligbygging og tettstedsutvikling i distriktet	Videreføres	Tiltaket videreføres i HP25 og tilpasses med bakgrunn i erfaringene fra arbeidet i HP24.
3	Områdekartlegging som grunnlag for naturregnskap og arealplanlegging	Utgår	Tiltaket utgår fra handlingsplanen, til fordel for prioritering av andre tiltak innenfor delmålet.
4	Areal- og naturregnskap for praktisk bruk i distriktet	Utgår	Tiltaket utgår fra handlingsplanen, til fordel for prioritering av andre tiltak innenfor delmålet.

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
2	Mulighetsdialog	Rindal/Holtålen	- TRFK - SF Trøndelag - Distriktssenteret	2025
5	Lokale rammer og strategier for spredt bosetting.	Rindal/Holtålen	- TRFK - SF Trøndelag	2025-2026

2.1 Presentasjon av eksisterende arealverktøy – kunnskapsbygging

Arbeidet er avsluttet

Tiltaket ble gjennomført som beskrevet i handlingsplan 2024. Kommunene har også tidligere blitt presentert for arealverktøy, men konkluderer med at de lokale fagressursene sitter igjen med mer kunnskap etter presentasjonen i dette tiltaket. Tiltaket ble gjennomført digitalt, og hadde dermed ingen kostnader. Ubenyttede midler omfordes innenfor delmålet.

2.2 Mulighetsdialog

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Partene skal i fellesskap gjennomføre mulighetsdialog som samhandlingsverktøy knyttet til arbeidet med Bygdevektstalten i 2025. Det skal gjennomføres en mulighetsdialog i hver av kommunene Rindal og Holtålen, og mulighetsdialogen skal bygge på samme modell som

gjennomføringa i HP2024. Det skal legges vekt på å videreutvikle funn definert i Distriktssenterets notat fra gjennomføringa i HP2024.

Måloppnåelse:

I HP2025 gjennomføres mulighetsdialogen med større fokus på å teste og utforske modellen videre som samhandlingsverktøy. Det er derfor ikke beskrivelse av tema for dialogen.

I HP2025 fyller kommunene selv mulighetsdialogen med tema og innhold knyttet til tiltak som skal gjennomføres i HP2025. Tiltak 5 i delmål 2 kan være et naturlig tema for gjennomføring av årets mulighetsdialog.

Vi har lyktes dersom ytterligere testing av modellen som samhandlingsverktøy ved tidligdialog mellom kommunene, Trøndelag Fylkeskommunen og Statsforvalteren i Trøndelag gir partene ett bedre grunnlag for å kunne ta i bruk modellen også i etterkant av Bygdevekestavtalen.

Overføringsverdi:

Samarbeidspartene skal i fellesskap med Distriktssenteret gjøre en endelig evaluering av mulighetsdialog innen utgangen av året 2025. Som del av denne evalueringa kan Trøndelag Fylkeskommunes og Statsforvalteren i Trøndelag ta stilling til om dialogformen er mulig å gjennomføre på permanent basis for distriktskommunene i Trøndelag, og i hvilken form og omfang den vil være mulig å gjennomføre. Partenes erfaringer fra gjennomføringa, inkludert Distriktssenterets notater fra arbeidet, bør munne ut i en evalueringsrapport av den testede modellen mulighetsdialog, sånn at modellen kan være et eksempel for andre.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Kommunene Holtålen og Rindal skal planlegge, invitere til, og gjennomføre en mulighetsdialog i hver kommune. Kommunene avgjør selv opplegget for sin mulighetsdialog, men gjennomføringa skal bygge på modellen med kombinert befarung og dialog, som i 2024.

Kommunene skal utarbeide et notat over relevante ønsker/problemstillinger innenfor temaområdet, som grunnlag for mulighetsdialogen. Notatene skal deles med partene som er aktuell for deltagelse i mulighetsdialogen senest 3 uker før gjennomføring av dialogen. Samarbeidspartene skal gi en innledende respons og vurdering av relevant temaområder til kommunen senest 1 uke før gjennomføring av dialogen.

Trøndelag Fylkeskommunen og Statsforvalteren i Trøndelag forplikter seg til å stille med relevant fagpersonell, ut fra nærmere avtalt tema, til deltagelse på totalt to mulighetsdialoger i året 2025. Mulighetsdialogen gjennomføres fysisk i kommunene, og berammes til en dags varighet i hver kommune. Eventuelle andre aktuelle parter inviteres til deltagelse ved behov.

Distriktssenteret deltar på gjennomføringa av mulighetsdialog i begge kommunene for å skaffe mer materiale om mulighetsdialog som modell for tidligdialog/samhandling. Distriktssenteret skal gjennomføre evalueringsmøter med partene som deltar, samt lage en beskrivelse av mulighetsdialog som verktøy. Erfaringene hentet fra gjennomføring i HP2024 og HP2025 skal ende i en evalueringsrapport som kan benyttes som læringseksempel for andre.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Kommunene selv legger opp til egnet tidspunkt for gjennomføring av mulighetsdialogen, og avklarer endelig tidspunkt sammen med samarbeidspartene. Mulighetsdialogene bør være gjennomført innen utgangen av september, sånn at endelig evaluering av mulighetsdialog som modell for samhandling og tidligdialog kan fullføres innen utgangen av HP2025.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

All deltagelse fra partene gjennomføres ved bruk av egeninnsats.

Reisekostnader, leie av møterom, servering, kostnader forbundet med evt. befarung i kommunene, og kostnader til nødvendig overnatting finansieres med bygdevekstmidler.

Gjennomføring av mulighetsdialog: 80.000,-

2.3 Områdekartlegging som grunnlag for naturregnskap og arealplanlegging

Tiltaket utgår og arbeidet avsluttes

Arbeidet ble ikke igangsatt som planlagt i handlingsplan 2024. Det vurderes at muligheten for gjennomføring av tiltaket er noe usikkert. Dette på bakgrunn av omfang og kostnadsbilde med tiltaket, og på bakgrunn av tidsperspektivet for Bygdevekstavtalen. Gjennom arbeidet med handlingsplan for 2024 har kommunene også fått mer kunnskap til temaet generelt, og det vurderes som urealistisk å skulle kartlegge store områder og udefinerte arealer uten at det foreligger mer konkrete tanker om arealavsetninger i kommuneplanens arealdel.

Begge kommunene skal starte arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel i løpet av inneværende kommunestyreperiode. I så måte er tiltaket også noe i utakt med planhjul.

Det er ikke benyttet midler på tiltaket. Ubenyttede midler omfordeles.

2.4 Areal- og naturregnskap for praktisk bruk i distriktet

Tiltaket utgår og arbeidet avsluttes

Arbeidet ble ikke igangsatt som planlagt i handlingsplan 2024. Tiltaket utgår fra handlingsplanen, til fordel for prioritering av andre tiltak innenfor delmålet. Det vurderes at mulighetene for å jobbe med temaet er gode, også på tvers av kommunene Rindal og Holtålen, selv om det ikke er et eget tiltak i handlingsplanen for Bygdevekstavtalen.

Det er ikke benyttet midler på tiltaket. Ubenyttede midler omfordeles.

2.5 Lokale rammer og strategier for spredt bosetting

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Kommunene skal utarbeide rammer og strategier for spredt boligbygging og reaktivering av eksisterende boligreserve (eksisterende boligmasse som ikke benyttes som bolig).

Diskusjonene om bruk av handlingsrom fra mulighetsdialogen i 2024 vil være et naturlig utgangspunkt for arbeidet. Tiltaket skal resultere i et skriftlig rammeverk som har direkte overføringsverdi til blant annet revidering av kommuneplanens arealdel og utarbeidelse eller revidering av lokale retningslinjer og bestemmelser.

Aktuelle problemstillinger for arbeidet vil være:

- Hvilken rolle og betydning ønsker en at spredt bosetting skal ha for fremtidig bosetting i Rindal og Holtålen?
- I hvilken grad, og hvor ønsker kommunene å legge til rette for spredt boligbygging?
- Hvilke føringer/kriterier skal ligge til grunn for spredt boligbygging?
- Hvilke tiltak kan kommunen gjøre for å reaktivere eksisterende boligreserve?

Arbeidet kan ses i sammenheng med utarbeidelse av lokale retningslinjer for jord- og konsesjonsloven, da dette berører flere av de samme problemstillingene.

Måloppnåelse:

Tiltaket skal resultere i et skriftlig rammeverk som har direkte overføringsverdi til kommuneplanrevisjon og/eller lokale retningslinjer, bestemmelser og forskrifter, samt som grunnlag for strategisk håndtering av salg/frigjøring av eksisterende småbruks- og

landbrukseiendommer. Rammeverket skal utarbeides gjennom en grundig prosess som sikrer en felles forståelse av løsningene mellom kommunene og samarbeidspartene.

Vi har lyktes dersom vi klarer å definere nødvendig handlingsrom, og om kommunen lykkes med å utarbeide riktige strategier for spredt bosetting.

Overføringsverdi:

Dersom tiltaket leder frem til en god prosess for å definere handlingsrom, og om kommunen lykkes med å utarbeide riktige strategier for spredt bosetting vil dette trolig kunne ha overføringsverdi til andre distriktskommuner. Hvis en lykkes med arbeidet, vil det uten tvil kunne effektivisere det videre kommuneplanarbeidet.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Kommunene skal med utgangspunkt i eget kunnskapsgrunnlag og i erfaringene som ble skapt gjennom mulighetsdialogen i HP2024, jobbe videre med problemstillingene. Det skal skisseres et rammeverk med mulige løsninger og strategier innenfor temaene spredt boligbygging og reaktivering av eksisterende boligreserve, altså eksisterende bebyggelse som står uten bosetting. Kommunene har ansvar for å sikre fremdrift i arbeidet.

Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommunen forplikter seg til å delta i inntil 4 digitale oppfølgingsmøter om temaet, sammen med kommunene, i løpet av HP2025. Alle partene i samarbeidet skal være behjelpelig med å inkludere eventuelle andre relevante parter inn i oppfølgingsarbeidet, ved behov.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Arbeidet igangsettes ved oppstart av HP2025. Kommunene gjennomfører en prosess med å diskutere problemstillingene knyttet til temaet, og lager et skriftlig rammeverk basert på dette. Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommunen involveres i arbeidet gjennom digitale oppfølgingsmøter underveis. Tiltaket kan være aktuelt som tema for gjennomføring av mulighetsdialog i tiltak 2.

Rammeverk/resultat beskrevet i tiltaket bør være ferdigstilt for begge kommunene innen utgangen av november.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

De interne prosessene i hver kommune gjennomføres ved bruk av egeninnsats. Det budsjetteres byggevekstmidler til eventuelle kostnader knyttet til inspirasjonsbefaringer, og til felles fysiske samhandlingsmøter mellom kommunene.

Det er noe usikkerhet knyttet til behovet for kjøp av ulike tjenester knyttet til utarbeidelse av retningslinjer, bestemmelser, plan eller forskrifter. Det kan være behov for ekstern bistand til dette. Det budsjetteres derfor 300.000,- til formålet.

Delmål 3 Øke rekruttering av relevant arbeidskraft

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

	Tiltak	Status	Kommentar
1	Kompetansekartlegging	Videreføres	Arbeidet startet i HP2024 som et samarbeid med Rørosregionen næringshage. Tiltaket videreføres som beskrevet.
2	Omdømmebygging	Videreføres	Flere aktiviteter gjennomført i HP2024. Tiltaket utvides med flere aktiviteter og videreføres i HP2025. Overskrift endres.
3	Arbeidsinkludering av personer utenfor arbeidsstyrken	Videreføres	Tiltak 3 og 4 slås sammen og videreutvikles i HP2025.
4	Arbeidsinkludering av flyktninger	Slås sammen med tiltak 3	Tiltak 3 og 4 slås sammen og videreutvikles i HP2025.
5	Trappa (arbeidstittel)	Videreføres	Tiltaket endrer tittel, videreføres og utvides i HP2025-

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
1	Kompetansekartlegging	Rindal/Holtålen	- TRFK	2025
2	Omdømmebygging og rekrutteringsdialog	Rindal/Holtålen		2025-2027
3	Arbeidsinkludering	Rindal/Holtålen	- TRFK - NAV ROH - Indre Nordmøre Opplæringskontor	2025
5	Samarbeid skole-næringsliv	Rindal/Holtålen	- TRFK	2025-2026
6	Plattform for rekruttering	Rindal/Holtålen	- TRFK	2025-2026

3.1 Kompetansekartlegging

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

For å kunne rette innsats mot de riktige satsingsområdene i delmålet, må det ligge oppdatert kunnskapsgrunnlag til grunn. I tiltak 1 ønsker vi å få gjennomført en kompetansekartlegging på næringslivets kompetansebehov på kort og lang sikt i våre kommuner.

Gjennom arbeid i handlingsplan 2024 har vi funnet sammen med Rørosregionen næringshage som jobbet med en lignende undersøkelse. Kompetansekartleggingen gjennomføres sammen med dem, Trøndelag fylkeskommune og bygdevestpilot Indre Namdal.

Både selve undersøkelsen, samt resultatene, kan ha overføringsverdi til andre kommuner.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene sørger for god publisitet og involvering av lokalt næringsliv slik at det oppnås et adekvat resultat på undersøkelsen.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Arbeidet startet i 2024, og vil ha naturlige milepæler ved utsendt spørreundersøkelse og avsluttet spørreundersøkelse.

Svarene fra kartleggingen kan også brukes i delmål 6 Øke tilgang til og bruk av fleksibel og desentralisert utdanning, slik at dette blir et tverrgående tiltak.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Tiltaket planlegges gjennomført gjennom kjøp av ekstern tjeneste fra Rørosregionen Næringshage til gjennomføring og sammenstilling av undersøkelse. Oppfølging for best mulig svarprosent gjøres gjennom egeninnsats i kommunene.

Det settes av inntil kroner 100.000,- til gjennomføring av tiltaket

3.2 Omdømmebygging og rekrutteringsdialog

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

En del av å rekruttere relevant arbeidskraft handler også om å kommunisere ut hvilke muligheter som finnes. Først og fremst i arbeidsmarkedet, men også om kvaliteter ved bostedet.

Tiltak 2 dreier seg om å bygge plattformer for informasjon, kommunikasjon og markedsføring til innbyggere og potensielt fremtidige innbyggere. I tillegg blir det viktig med utadrettet og målrettet innsats inn mot enkeltgrupper som studenter, utflytta tidligere innbyggere m.m, samt å være synlig på messer og lignende arrangementer. Dette vil ha større fokus i 2025 enn i 2024, da plattform for digital kommunikasjon måtte prioriteres første år. Tiltaket har derfor implementert "rekrutteringsdialog" i overskrifta.

Det er også et mål å sette andre aktuelle i lokalsamfunnet i bedre stand til å drive markedsføring. Det kan være næringsliv generelt, lag og foreninger m.m. Dette kan gjøres ved å tilby kurs/opplæring innen aktuelle tema som f.eks. sosiale medier.

Tiltaket skal bygge på allerede utført arbeid og kunnskapsgrunnlag i kommunene; "Rindal inn i framtida", "Rindal tid til å leve", "HeiHoltålen".

Aktiviteter, prosesser, metoder o.l. i tiltak 2 har overføringsverdi til andre kommuner.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene er ansvarlige for gjennomføring av tiltak 2.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Arbeidet foregå kontinuerlig i hele Bygdevekstperioden, med milepæler ved årlig revisjon av handlingsplaner.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

For gjennomføring av tiltaket vil det være behov for kjøp av eksterne tjenester til oppbygging av digitale plattformer, kjøp av tekniske løsninger (applikasjoner), kjøp av fysisk markedsføringsmateriell, og kjøp av andre tjenester innenfor bilde- og videoproduksjon.

Kommunene har i felleskap fått innvilget kroner 450.000,- i skjønnsmidler til temaet innbyggerdialog og rekruttering av arbeidskraft for å skape gode velferdstjenester for innbyggerne. Disse midlene vil i stor grad bli benyttet innenfor tiltaket.

I tillegg til dette budsjetteres det med 600.000 fra bygdevekstmidlene.

3.3 Arbeidsinkludering

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Det finnes mye urealisert arbeidskraft i personer som står utenfor dagens arbeidsliv. Ved å realisere restarbeidskraft, kan det være med på å fylle noe av behovet for nødvendig kompetanse. I tillegg er et inkluderende arbeidsliv god folkehelse både i et fysisk- og psykisk helseperspektiv.

Det gjøres allerede et godt arbeid av flere parter rundt arbeidsinkludering, og det har vært utfordrende å se hvor Bygdevekst kunne ha utgjort en forskjell.

Tiltak i handlingsplan 2025 blir derfor å samle aktører som jobber med å hindre utenforskap til et felles dialogmøte for å avdekke områder hvor økt innsats hadde resultert i økt inkludering. Aktuelle deltakere kan være NAV, oppfølgingstjenesten ved videregående skoler, opplæringskontor, og pilotkommunene representert ved flyktningetjenestene, i tillegg til Trøndelag fylkeskommune.

Dialogmøtet vil avdekke områder å arbeide på for økt arbeidsinkludering. Dette arbeidet fortsetter som en forlengelse av dialogmøtet.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene vil være hovedansvarlig for arbeidet, samt være førende for involvering av alle samarbeidsparter.

Trøndelag fylkeskommune og samarbeidsparter vil være fagenheter i arbeidet.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Dialogmøtet avvikles første kvartal 2025, og går over i videre arbeid med tiltaket utover 2025.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det settes av inntil kroner 60 000,- til møte- og prosesskostnader. Eventuelle kostnader forbundet med tiltak etter dialogmøtet vil bli nærmere beskrevet ved revidering av handlingsplan i juni 2025.

3.4 Arbeidsinkludering av flyktninger

Tiltaket utgår og arbeidet avsluttes

Erfaringene fra arbeidet med HP2024 tilsier at det er naturlig å slå sammen arbeidsinkludering for alle grupper som står utenfor arbeidslivet. Tiltaket tas inn i tiltak 3.

3.5 Samarbeid skole-næringsliv

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Det viktigste rekrutteringsgrunnlaget vi har er våre egne innbyggere. Mange barn og unge i pilotkommunene er positive til å bosette seg der i voksen alder. En viktig oppgave må bli å gjøre de kjent med hvilke muligheter som finnes i hjemkommunen. Først og fremst lokalt næringsliv og arbeidskraftbehov, men også andre viktige emner innen bostedsattraktivitet.

Målet er å rigge et konsept for tettere samarbeid mellom grunnskole og næringsliv. Konseptet skal strukturere eksisterende aktiviteter, samt inkludere nye. Dette innebærer en kartlegging av de tiltakene som allerede utføres i den enkelte kommune når det gjelder samarbeid mellom skole og næringsliv, samt det som foregår av studieveiledning for elever. Arbeidet må koordineres med gjeldende læreplaner i aktuelle fag, og være i tett samarbeid med grunnskolen og lokalt næringsliv.

Arbeidet skal lede fram til et årshjul som beskriver hvilke tiltak hvert skoletrinn skal gjennomføre innen temaet, og våre unge skal på den måten skal sitte igjen med større kunnskap og kompetanse om eget lokalsamfunn.

Hver kommune vil i tillegg arrangere en lokal yrkesmesse, med mål om årlig fremtidig gjennomføring. Denne aktiviteten henger tett sammen med aktiviteter i tiltak 2 i dette delmålet.

Tiltaket ses på som en del av en større satsing der en etablerer tettere kontakt mellom lokalsamfunnet/næringslivet og grunnskole, videregående skole og studenter i høyere utdanning. Tiltaket henger derfor godt sammen med både tiltak 1 og 2 i dette delmålet.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene vil være hovedansvarlig for arbeidet, samt være førende for involvering av lokalt næringsliv.

Trøndelag Fylkeskommune er samarbeidspart, da tiltaket harmonerer med deres kompetanseplan for 2023 – 2027.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Dialog med grunnskolen er startet i 2024. Videre arbeid med delmålet settes i gang første kvartal 2025, med å finne ressurs til å lede arbeidet som første milepæl.

Kommunene finner egnet tidspunkt, form og omfang på yrkesmesse ut fra lokale hensyn.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Eksterne kostnader i dette tiltaket vil i stor grad omhandle møte- og prosesskostnader. For å oppnå god gjennomføring og måloppnåelse i tiltaket vurderes det som mest hensiktsmessig å benytte eksisterende fagressurser i egen kommune i arbeidet. Det er spesielt viktig å involvere skole- og oppvekstsektoren. Det kan være utfordrende å få involvert riktige fagpersoner fra skole og oppvekst i arbeidet uten tilrettelegging. Det settes derfor av inntil kroner 500.000,- til frikjøp av fagressurser, evt. til betaling for merarbeid utenfor ordinær arbeidstid, dersom det er nødvendig for å få inkludert de riktige, interne ressursene i arbeidsprosessen. Om ikke interne ressurser finnes å få frikjøpt, vurderes det å leie inn prosjektleder i en begrenset periode og omfang for å lede arbeidet i en lokal arbeidsgruppe bestående av ressurser fra grunnskole og næringsliv.

3.6 Plattform for rekruttering

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Gjennom tidligere arbeid med rekruttering har en avdekket et behov for en plattform der en kan koble arbeidsgiver og arbeidssøker. En ser at mange jobbmuligheter ikke lyses ut offentlig, og at en med en digital plattform hadde kunnet få til en uforpliktende samhandling mellom partene der rekruttering kan skje uten at arbeidsgiver nødvendigvis hadde tenkt å starte en rekrutteringsprosess, eller at arbeidstaker ikke hadde tatt et aktivt valg om søke annen jobb. Dette handler om å finne en arena for "lykketreffene" som kan dukke opp. Tiltaket kan også ha en positiv effekt for "jobb nr. 2", der en i et partnerskap har fått jobb, men er avhengig av at også partner får seg jobb i samme region før man kan vurdere flytting. Arbeidet vil avdekke hvilken plattform som er mest hensiktsmessig, men foreløpige mål er at den skal være digital og uforpliktende for begge parter, den skal være mest mulig anonymisert for arbeidstaker ved at arbeidsgiver må logge seg inn i databasen, og den skal være oversiktlig og søkbar på kompetanse og erfaring.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene undersøker eksisterende plattformer som kan være aktuelle, og innhenter erfaringer fra andre lignende prosjekter. Likeså involvering av lokalt næringsliv. Om en ikke finner eksisterende plattformer, må det vurderes å bygge en funksjonell plattform selv. Pilotkommunene står også for god markedsføring av plattformen når den er klar til å tas i bruk.

Trøndelag fylkeskommune bistår med fagkompetanse i arbeidet. Arbeidet gjøres i dialog og samhandling med lokalt næringsliv.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Tiltaket startes opp første kvartal 2025. Naturlige større milepæler underveis vil bli utvelgelse av plattform, ferdig utformet plattform og slipp/markedsføring av plattformen.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det søkes regionale utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune til prosjektet. Det budsjetteres med 300.000,- fra bygdevekstmidlene til tiltaket.

Delmål 4 Øke mobilitet for innbyggere og tilreisende

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

	Tiltak	Status	Kommentar
1	Kartlegge taxi-tilbud og hvordan dette fungerer	Videreføres	Det er gjennomført kartlegging, og det er sendt høringsuttalelse til drosjemeldingen. Arbeidet følges opp videre i HP2025.
2	Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for kollektivtrafikk i regionene	Videreføres	Deltatt på workshop i regi av AtB. AtB legger frem kunnskapsgrunnlag for TRFK i mars 2025. Piloten følger arbeidet tett framover.
3	Utvikle nye og fremtidsrettede løsninger for bestillingstransport i utvidet forstand	Videreføres	Gjennomført workshop og jevnlige møter med AtB og TRFK om hvordan nye løsninger kan rigges og gjennomføres.
4	Forbedre buss- og togtilbudet	Slås sammen med tiltak 2	Tiltaket går inn i tiltak 2, og arbeidet fortsetter i HP2025
5	Nye og/eller økte mobilitetstjenester for en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion	Slås sammen med tiltak 3	Tiltaket går inn i tiltak 3, og arbeidet fortsetter i HP2025

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
1	Følge opp taxi-tilbudet og hvordan dette fungerer etter vedtak av drosjemeldinga	Rindal/Holtålen felles med Namdalspiloten	- TRFK - AtB	2025
2	Arbeide for et best mulig kollektivtilbud i regionene	Rindal/Holtålen felles med Namdalspiloten	- TRFK - AtB	2025
3	Utvikle og teste nye og fremtidsrettede løsninger for bestillingstransport	Rindal/Holtålen felles med Namdalspiloten	- TRFK - AtB	2025

Overordnet beskrivelse av delmålet

Vi bor i kommuner med store avstander og lite folk. Dagens og fremtidens innbyggere ønsker å kunne forflytte seg internt i kommunene, mellom kommunene og inn/ut av kommunene ved å bruke kollektivtrafikk i tillegg til privat bil. Det er spesielt ungdommer, unge voksne og eldre som har behov. I våre kommuner (slik som i de aller fleste kommuner) vil det aldri lønne seg å kjøre kollektivtrafikk ut fra et økonomisk perspektiv, men fra et samfunnsøkonomisk og bærekraftig perspektiv vil det være lønnsomt med flere felles løsninger for transport.

Dette delmålet henger sammen med delmål 1 Øke boligbygging og utvikle nye boligtilbud, delmål 2 øke samarbeid om samfunnsutvikling planlegging og delmål 7 utvikle lokale studie – og kontorfellesskap. Det er interessant å se hvordan ny teknologi kan brukes i utviklingen av nye tilbud innen mobilitet også i distriktene.

Ønsket fremtidsbilde

Innbyggere i kommunene våre har en reell mulighet til å benytte seg av kollektivtrafikk eller andre mobilitetsløsninger når de skal forflytte seg internt, mellom kommuner og ut/inn av kommunene.

Skal kollektivtilbud være et reelt alternativ må frekvensen på tilbudet betydelig opp. Innbyggerne bruker ikke kollektivtrafikk hvis ventetiden på neste buss, tog osv. blir for lang. Tilbudene må være til å stole på, slik at bussen, toget osv. faktisk kommer.

Problemstillinger

Det er ikke et mål at det skal kjøre tomme busser, taxier og tog i våre områder, derfor må vi finne løsninger som er fleksible, behovsstyrt og trygge i grensesnittet mellom offentlig transport som buss/tog, private aktører som taxier og privatbiler.

Mål: De biler/busser/tog som går skal fylles med folk.

- Hvordan kan vi skissere opp et tilbud med samhandling mellom ulike transportaktører, også privat biler? Buss (AtB), tog (SJ), taxi (både spotkjøring, fritidskjøring, skole – og syketransport) og privat aktører
- Hvordan kan vi ta i bruk teknologi slik at tilbudet blir synlig, brukervennlig og fleksibelt?
- Finnes det andre måter å tenke fleksibel transport av folk som vi kunne testet ut?
- Er det andre plasser i verden vi bør se til, som har lyktes med noe lignende?

Roller og forpliktelser

Det er først og fremst Trøndelag Fylkeskommune gjennom AtB som har ansvaret for kollektivtilbudet i regionen vår. I tillegg er det taxi og SJ med tog. Alle parter må samhandle. Regionrådene har en rolle i våre regioner og vil være en aktør å samhandle med framover. Vi har samarbeidet med SINTEF så langt bl.a. med en søknad til forskningsrådet og de var med og gjennomførte en workshop på mobilitet i Rindal i november 24. Kunnskapsgrunnlaget fra dette arbeidet vil bli utgangspunkt for videre arbeid på området.

Vi har etablert en arbeidsgruppe mellom pilotene i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune og AtB som har ansvar for gjennomføring av dette delmålet. Der det er behov kalles aktuell fagkompetanse inn i arbeidsgruppen.

Beskriv kort økonomisk ramme for arbeidet med delmålet i 2025

I 2024 har vi økt kunnskapsgrunnlaget om behov om og nye løsninger for bestillingstransport. Skal vi løfte dette området videre innenfor bygdevekst må det inn finansiering som gjør at vi kan teste nye tilbud over tid. Vi er nå nesten i mål med behovskartleggingen, og ønsker å få satt i gang testing i løpet av 2025

Beskriv kort tentative planer for kommende år

I 2025 vil vi forsøke å etablere en ordning som kan testes for ny bestillingstransport rettet mot barn og unge. Videre vil vi gjennomføre en workshop mot en bredere målgruppe for å se på ytterligere behov i andre grupper i samfunnet.

Med tanke på taxitilbud vil vi følge opp drosjemeldingen og se om det kommer noen nye muligheter for økt drosjetilbud lokalt som en konsekvens av denne.

I arbeidet med kunnskapsgrunnlag for kollektivtransport i regionene vil vi følge arbeidet til fylkeskommunen og AtB tett slik at vi kan komme med relevante innspill i prosessen som går gjennom fylkeskommunen. I mars 2025 vil det bli en større sak i fylkeskommunen hvor kunnskapsgrunnlag for nytt anbud skal presenteres av AtB. Dette er det viktig for bygdevektspiloten og noe vi vil følge opp i 2025.

4.1 Følge opp Taxi-tilbudet og hvordan dette fungerer etter vedtak av drosjemeldinga

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Drosjeutvalget kom med en stortingsmelding/utredning i juni 2024 som ble sendt ut på høring. Bygdevektspilotene i Trøndelag sendte et høringsinnspill til denne utredningen.

Taxitilbud er en særskilt utfordring i distriktene, knyttet til manglende tilbud på kveld og helg. Det er lite lønnsomhet i å kjøre på kveld og helg og tilbudet er derfor varierende i distriktene. Noen kommuner har tilbud mens andre ikke har taxitilbud på kveld og helg. Dette oppleves som en utfordring i lokalsamfunnet. Dette er såpass viktig at kommunene ønsker å videreføre det inn i handlingsplana for 2025. Om man løser taxiutfordringen i piloten kan det ha stor overføringsverdi til andre kommuner da mange distriktskommuner sliter med taxitilbudet etter den omfattende taxireformen i 2020.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

De to kommunene og fylkeskommunen fortsetter arbeidet arbeidsgruppen. Arbeidet skal blant annet vurdere behovet for å koble på ytterligere samarbeidspartnere. Om arbeidet viser at det er behov for samarbeid med samferdselsdepartementet eller underliggende etater, kan dette løftes som et tema for det politiske møtet.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

I 2024 kartla vi næringa og skrev et høringsinnspill til drosjemeldinga. Hva som skjer videre med tanke på drosjemeldinga vil være avgjørende for videre arbeid på dette tiltaket. Piloten er spent på avklaringene som kommer gjennom behandling av drosjemeldinga og hvilke konsekvenser dette vil gi for taxitilbudet på sikt.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det vil bare påløpe vanlige møte- og prosesskostnader. Det tas høyde for noen kostnader til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag. Det budsjetteres med kroner 50.000,- for 2025.

4.2 Arbeide for et best mulig kollektivtilbud i regionene

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Et godt kunnskapsgrunnlag må ses i sammenheng med Trøndelag Fylkeskommune sin jobbing med Mobilitetsanbudene fra 2028. Vi ser det ikke hensiktsmessig å lage et eget kunnskapsgrunnlag samtidig som AtB gjør dette på vegne av Trøndelag fylkeskommune. AtB skal levere svar på utredningsmandatet til fylkeskommunen i mars 25, og vi vil derfor følge dette arbeidet nøye framover. I forbindelse med høringsuttalelsen på drosjemeldinga

og lokalt arbeid på området, har vi god oversikt over det lokale tilbudet pr i dag. Piloten vil arbeide for et best mulig tilbud i distriktene våre.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Trøndelag Fylkeskommune har det overordnede ansvaret for kollektivtrafikk i fylket, og eiere av AtB, og er en naturlig samarbeidspart. Det er naturlig å gå i dialog med både regionråd og jernbaneforum på dette området da begge arbeider mobilitetstilbudet.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Tiltaket startet opp i 24. Det er krevende å få tak på prosessen og viktige milepæler rundt nytt regionanbud når den er såpass omfattende som fylkeskommunen legger opp til. Mars 25 er imidlertid pekt på som en viktig milepæl med tanke på kunnskapsgrunnlag for nytt regionanbud og piloten vil følge arbeidet nøye og arbeide for et best mulig tilbud i distriktene våre.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det er i stor grad arbeidstimer til piloten og samarbeidspartnerne som blir brukt til dette arbeidet. Det budsjetteres inntil kroner kr. 50.000,- til arbeidet i 2025.

4.3 Utvikle nye og fremtidsrettede løsninger for bestillingstransport

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

I 2025 vil vi fortsette arbeidet med dette tiltaket som vi startet på i 2024. Målet er å sette i gang testing i løpet av 2025.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

De to kommunene viderefører den felles arbeidsgruppe sammen med pilot Indre Namdal. Videre vil ATB og fylkeskommunen delta i prosjektgruppa. I samarbeid med fylkeskommunen utarbeides det en nullpunktsanalyse og spørreundersøkelse før og etter gjennomføring av testen som grunnlag for evaluering og videre arbeid.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Satser på oppstart av testing i løpet av 2025. For å kunne kjøre i gang et tilbud er en del aktiviteter som må gjøres. Gjennomføre en workshop med brukergrupper (barn/unge og foreldre), og finne ut når det er størst behov for transport. Dette arbeidet er startet. Videre må vi avklare når og hvordan tilbudet skal tilbys og dette må ut på anbud. Når dette er gjennomført kan tiltaket iverksettes. Utarbeidelse av anbud, og iverksettelse av tiltaket vil være to viktige milepæler i 2025. Utarbeidelse av anbud, fordi man da vil ha konkludert på hvilke behov man ønsker å møte. Vi ønsker raske intervall mellom testing og evaluering for å kunne tilpasse løsningen etter behovet, og lære underveis og eventuelt justere hva vi tester.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Finansiering vil skje med midler fra bygdevekst, men kan også delvis skje gjennom omprioritering av dagens ordninger gjennom AtB (finansiert av fylkeskommunen). Skal man lykkes i å teste nye løsninger fullt ut vil man være avhengig av medfinansiering fra f.eks. Trøndelag fylkeskommune til gjennomføring av tiltakene. Det settes av inntil kroner 500.000,- til dette tiltaket i 2025.

Delmål 5 Styrke landbruksnæringene i Rindal og Holtålen

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

Tiltak	Status	Kommentar
I delmål 5 fortsetter alle tiltak på lik måte som i handlingsplan for 2024. Tiltak 2 og tiltak 3 vil bli sett litt mer i sammenheng i arbeidet med HP2025.		

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
1	Vedta lokale retningslinjer for kommunens praktisering av jord- og konsesjonslov	Rindal/Holtålen	- SF Trøndelag - TRFK	2025
2	Utvikle lokale tiltak for mer ferie og fritid og bedre tilgang på avløsere	Rindal/Holtålen	- SF Trøndelag - TRFK	2025-2027
3	Utvikle lokale tiltak for å etablere langsiktig økonomisk grunnlag for bevaring av gårdsbruk i drift	Rindal/Holtålen	- SF Trøndelag - TRFK	2025-2027
4	Formidle inntekts og utviklingsmuligheter som ligger i eksisterende ordninger regionalt og nasjonalt	Rindal/Holtålen	- SF Trøndelag - TRFK	2025-2027

5.1 Vedta lokale retningslinjer for kommunens praktisering av jord- og konsesjonslov

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Det skal etableres egne kommunale retningslinjer for praktisering av lovverket, både for jordlova og konsesjonsloven. Mange kommuner har slike fra før som kan tjene som referanser, og det vi kommer fram til, kan være inspirasjon for andre. Retningslinjene skal klargjøre spillerommet innenfor dagens regler, og brukes som utgangspunkt for dialog om mulighetene for å øke handlingsrommet.

Noen aktuelle tema er regler for bygging og fradeling av kårboliger, regler for å skille jord og skog fra sjølve tunet og forvaltning av læren om fradeling til uendra bruk. Det er verdt å merke seg at kommunene sjøl gir mange føringer for arealbruk gjennom rett oppdatering i AR5.

Tiltak 5.1 henger tett sammen med Delmål 2 Øke samarbeid om samfunnsutvikling og planlegging. Et målretta arbeid for å legge til rette for etablering av småbruk kan trenge flere virkemidler enn retningslinjer, og hører også heime der.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Kommunene samarbeider om dette, men det praktiske arbeidet skjer helst i hver enkelt kommune, ettersom det ikke er tale om å lage helt like retningslinjer. Rindal har oppstartmøte for ei lokal arbeidsgruppe i uke 50 i 2024, der kommunen legger fram en foreløpig disposisjon for innholdet i retningslinjene og en framdriftsplan.

De to kommunene vil etablere en arena for utveksling av informasjon om innholdet og framdrifta undervegs i arbeidet. Statsforvalteren og fylkeskommunen gir faglige bidrag og innspill. Faglag lokal i kommunene er også invitert med, og det er også folkevalgt deltakelse. Det er oppretta god kontakt med ansatte som driver med lovforvaltning hos Statsforvalteren. Signaler derfra er at det kan være tjenlig å fokusere på å legge til rette for det aktive landbruket i framtida, og at samhandlinga i arbeidsprosessen er like viktig som den endelige teksten.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Etter oppstarten i 2024 fortsetter arbeidet i hver si lokale arbeidsgruppe med sikte på å ha nye retningslinjer klare til politisk behandling i kommunestyrene i løpet av 2025, bygd på en realistisk og omforent framdriftsplan, med grunnlagsarbeid, involvering, utarbeidelse, høring og vedtak.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det vil bare påløpe vanlige møte- og prosesskostnader. Lønn for egne ansatte dekkes over ordinære budsjett. Faglagas representanter får møtegodtgjøring. Det budsjetteres med 80.000 kroner til dette tiltaket også i 2025.

5.2 Utvikle lokale tiltak for mer ferie og fritid og bedre tilgang på avløsere

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Tiltaket omfatter å utvikle tiltak for å forbedre bønders muligheter til å ta ut sjukdomsavløsning, ferie og fritid, ettersom mange sjøl har pekt på det gjennom å svare på lokale spørreundersøkelser. Herunder informasjon om og oppfølging av eventuelle nye muligheter som måtte følge av ny jordbruksavtale i 2024 («Partene er enige om å øke bevilgningen til tilskuddsordningen for landbruksvikarordningen med 5,8 mill. kroner, hvorav 1 mill. kroner til gjennomføring av avløserkurs...»). Vi vil vurdere å gå inn med kommunal innsats for å styrke den lokale organiseringa av avløserordningene og etablere nye tiltak for

å utdanne avløsere. Kan det gjøres noe med utbetalingsordninga for å redusere behovet for omfattende forskuttering fra bondens side?

Både Holtålen og Rindal melder om utfordringer med å skaffe avløsere og klar interesse fra næringa lokalt knytta til dette tiltaket. I Rindal er det behov for å lette overgangen fra avløserkurs på ungdomsskolen inn i faktisk jobb som avløser. Det meldes også om økonomiske utfordringer for brukerne med å forskuttere og ta ut tilskott og om at det er vanskelig å konkurrere med lønnsnivået i annen virksomhet i bygda.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Det vil naturlig bli et samspill mellom felles aktiviteter og mer konkret tilpassing lokalt til utfordringene i hver av de to kommunene. Det kan være at ulik struktur i næringa lokalt tilsier ulik tilnærming til utdanningsbehovene.

Det er behov for nærmere dialog med bl.a. lokale avløserlag, gårdbrukere og avløsere for bedre forståelse av «hvor skoen trykker», og for å få fram gode ideer til konkrete mål og tiltak. Arbeidsopplegget må være knytta til den faktiske situasjonen lokalt. Vi trenger også dialog om mulige finansieringsbidrag og andre ordninger hos eksterne aktører.

Tilsvarende gjelder for tiltak 5.3 (sjå nedenfor her). Vi ser derfor for oss å invitere til ei felles oppstartsamling/workshop i februar 2025, i form av et fysisk møte en hel dag, samla for tiltaka 5.2. og 5.3. Deltakere kan være begge kommunene, Statsforvalteren og fylkeskommunen, faglag lokalt og regionalt, Landbrukstjenester, andre organisasjoner og utviklingsaktører, forskningsmiljø mfl.

Statsforvalteren og fylkeskommunen er naturlige medspillere videre inn i arbeidet, for å gi faglige bidrag. Faglag lokalt i kommunene inviteres også med. En annen viktig partner lokalt vil være avdelinger av Norske Landbrukstjenester, som organiserer avløsning, er arbeidsgiver for mange av avløserne og har sagt seg interessert. For utdanning av avløsere er det aktuelt å samarbeide med grunnskole og videregående skoler. Kan det være mulighet for å etablere et eget tilbud for avløsere i videregående skole, som er mindre omfattende enn tre år på naturbruk? Andre partnere kan være Nav, lokal flyktningetjeneste og ulike FOU-miljø. Få av de eksterne er formelt forespurt så langt. Fylkeskommunen rår kanskje over midler til opplæringstiltak.

Oppdal og Rennebu har lyktes med opplæring for ungdomsskoleelever. Holtålen er fjellandbrukskommune, og kan bruke fjellandbruksmidler til dette. Det er også aktuelt å tilby skogbrukskurs for ungdom. I Trøndelag finnes det et rekrutteringsprosjekt for ungdommer i alderen 15-25 år, der bl.a. Skogselskapet står bak. Det kan også være mulig å invitere med andre kommuner i et felles opplegg.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Oppstart tidlig på året i 2025 med sikte på å utarbeide et konkret arbeidsopplegg som straks kan settes gradvis i verk. Dette vil være et langsiktig arbeid gjennom hele bygdevekstperioden.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det er brukt små midler i 2024, og også i 2025 vil det i første omgang bare påløpe vanlige møte- og prosesskostnader. Lønn for egne ansatte dekkes over ordinære budsjett. Faglagas representanter bør få møtegodtgjøring. Bemanningssituasjonen i kommunene kan tilsa at det likevel bør vurderes å engasjere en eller to særskilte delprosjektledere. Det kan forekomme behov for enkle kartlegginger i arbeidet, og testing av konkrete tiltak. Det budsjetteres med 200.000 kroner til dette tiltaket for 2025.

5.3 Utvikle lokale tiltak for å etablere langsiktig økonomisk grunnlag for bevaring av gårdsbruk i drift

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Spørreundersøkelsen gjennomført blant gårdbrukere viser behov for tiltak for å løfte økonomien og framtidstrua i næringa. For å få til dette er det nødvendig med samarbeid, både med lokalt næringsliv og offentlige instanser, for å få god problemforståelse og finne treffende mål og tiltak. Vi ser derfor for oss å invitere til ei felles oppstartsamling/workshop i februar 2025, i form av et fysisk møte en hel dag, samla for tiltaka 5.2. og 5.3. Deltakere kan være begge kommunene, Statsforvalteren og fylkeskommunen, faglag lokalt og regionalt, Landbruksstjenester, andre organisasjoner og utviklingsaktører, forskningsmiljø mfl.

I lys av løsdriftskravet i 2034 er det behov for ekstra innsats rettet mot mjølkeprodusenter med båsdrift. Vi vil bidra til at mjølkeprodusentene, på en planmessig måte vurderer sine og brukets framtidsutsikter fram mot og etter 2034, gjerne i form av en mulighetsstudie finansiert av Innovasjon Norge (ny tilskuddsordning for ressurskartlegging). Vi vil søke råd hos regionalt utviklingsprosjekt Fra bås til løsdrift og holde oss oppdatert om muligheter som til enhver tid ligger i jordbruksavtalen.

Vi vil jobbe med utvikling av eksisterende tiltak, og utforske og prøve ut nye tiltak. Arbeidet må begynne med å spørre seg og konkretisere hva en ønsker å få til. Deretter vil vi vurdere behovet for virkemidler. Vi vil bl.a. vurdere omfang og innretning på kommunale stimulerings tiltak og tiltak for å styrke lokale fellesskap og aktive landbruksmiljø. Vi vil også vurdere tiltak for å forebygge konflikter mellom beitedyr og innmark, og mellom beitedyr og turister/turfolk.

Etter hvert gå sammen med samarbeidspartnerne (Statsforvalteren og fylkeskommunen) og andre om å avklare om det kan være mulig å utvikle et sett av nye virkemidler for utvikling og lønnsomhet i landbruket i de to kommunene, gjerne som ei forsøksordning for noe som kan komme i større skala seinere.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Piloten vil sammen med samarbeidspartnere (Statsforvalteren, fylkeskommunen) invitere landbruksorganisasjonene inn i et lokalt utviklingsarbeid. Dersom det viser seg å være grunnlag for det, kan man gå i dialog med andre parter om utviklingen av nye ordninger for uttesting lokalt, og invitere disse inn i arbeidet. Dette kan være Innovasjon Norge, Landbruksdepartementet og andre aktuelle avtaleparter i jordbrukssektoren. Kontakt kan opprettes via KDD. Vi vil gjerne se dette i sammenheng med at utvikling av lokalt landbruk inngår i utviklingsprosjektet "I lag" med flere andre kommuner i fylket. Bidragsyttere fra rådgivningstjenestene i landbruket og eksterne forskningsmiljø inviteres også med.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Oppstart i 2025 med sikte på å utarbeide et konkret lokalt arbeidsopplegg med delmål på kort og lang sikt, satsingsområder, tiltak og angrepspunkter som kan settes gradvis i verk. Det vil naturlig ta lengre tid å avklare spørsmål omkring eventuelle helt nye ordninger og å finne finansiering for slike. Arbeidsmåten vil trolig være ganske lik som for tiltak 5.2 ovenfor her, og det vises til muligheten for ei felles oppstartsamling i februar 2025. Som et grunnlag for oppstartsmøtet tenker kommunene å utarbeide hver sin enkle oversikt over status for landbruket i bygda, også med kunnskap fra tidligere lokale spørreundersøkelser.

Etter hvert kan det komme på tale å foreta ringvirkningsanalyser av den lokale landbruksnæringa for å vise betydningen for lokalsamfunnet, enten ved å lage noe for oss selv eller ved å gå etter rapporter og analyser som andre allerede har laga (bl.a. fersk Sintef-rapport).

Tiltaka 5.2 og 5.3 innebærer krevende og ganske langsiktig arbeid. Andre aktører arbeider på ulike måte aktivt med å holde motet oppe i næringa, styrke økonomien på hvert enkelt bruk og legge grunnlag for overgang til lausdrift for så mange som mulig av mjølkeprodusentene innen 2034. Det vil være viktig å etablere godt samarbeid med andre og finne ei rolle for kommunen som kan være bærekraftig over tid.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det vil i første omgang bare påløpe vanlige møte- og prosesskostnader. Lønn for egne ansatte dekkes over ordinære budsjett. Faglagas representanter bør få møtegodtgjøring. Bemanningssituasjonen i kommunene kan tilsi at det etter hvert likevel bør vurderes å engasjere en særskilt delprosjektleder. Møte og prosesskostnader for å få etablert en god plan for gjennomføring av tiltaket og for iverksetting fra 2025 estimeres til 200.000 kroner.

5.4 Formidle inntekts- og utviklingsmuligheter som ligger i eksisterende ordninger regionalt og nasjonalt

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Arrangere informasjonsmøter og gjennomføre andre tiltak for økt utnyttelse av dagens ordninger, som Regionale miljøtilskudd (RMP), Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL-midler), skogfond, ulike investeringsvirkemidler og andre ordninger knytta til f.eks. klima, nydyrking, drenering, lokalmat, biogass og andre tilleggsnæringer. Etablere lokale strategier for forvaltningen av flere av disse ordningene. fjellandbruksmidlene (fylkeskommunen tar over forvaltninga av midlene), regionale tilretteleggingsmidler, kompetansemidler og midler til bedriftsintern opplæring (BIO) som særlig aktuelle ordninger fylkeskommunen forvalter. Særlig BIO-ordninga har potensiale for flere søkere fra landbruket.

Innledningsvis vil kartlegging/oversikt over ordningene være i fokus. Det kan seinere bli aktuelt med egne informasjonsmøter om bestemte tema eller for bestemte målgrupper. Mange av disse møtene kan foregå digitalt.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene ved lokal landbruksforvaltning har hovedansvaret. Det etableres ei ordning for samråd, men ikke nødvendigvis noen felles arbeidsgruppe. Statsforvalteren, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge bidrar på ulike måter.

I et arbeid med nye lokale retningslinjer for ordningene SMIL og tiltak i beiteområder utarbeider Rindal statusnotater i samarbeid med næringa for hhv. beitebruk og miljø, som også kan komme til nytte i arbeidet med tiltak 5.3.

Det kan bli aktuelt å invitere bredere enn bygdevekstkommunene dersom det gjennomføres digitale møter.

Det kan bli aktuelt å arrangere inspirasjonskveld for ny næringsutvikling på gården. Kompetansenettverket for lokalmat, Matnavet, har et opplegg man har god erfaring med i andre kommuner.

Etter hvert er det også aktuelt å bruke ressurser fra bygdevekstarbeidet for å stimulere utviklingstiltak for det lokale skogbruket. Det kan finnes uutnyttede muligheter i skogfondsmidler for arbeid rundt om i kommunene.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Rindal har kommet i gang med et infomøte om RMP knytta til søknadsfristen i 2024. Oppstarten har allerede medført økt antall søknader om nye RMP-tiltak for biologisk mangfold i kulturlandskapet, og vi planlegger oppfølging med markdager i 2025.

Kommunenes nettsider vil bli løpende oppdatert med informasjon om relevante ordninger. Vi vil også vurdere å etablere nye kommunikasjonskanaler i tillegg til nettsidene. Holtålen viser til egen facebook-gruppe for landbrukssamarbeidet med Os og Røros.

Det bør være mulig å måle på en ganske enkel måte hvordan bruken av ulike tilskuddsordninger utvikler seg i de to kommunene i løpet av bygdevekstperioden.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Det vil påløpe vanlige møte- og prosesskostnader. Det kan være aktuelt å søke midler gjennom Fjellandbruk til finansiering av informasjonstiltak eller andre relevante tiltak innenfor målområdet. Tiltaket vil medføre en del fysiske møter i tillegg til digitale møter. Arrangementer må markedsføres i samarbeid med lokale organisasjoner.

Det vil påløpe noen møtekostnader i tillegg til kostnader til markedsføring og gjennomføring av arrangementene, og for 2025 budsjetteres det med 100.000,- kroner til dette tiltaket.

Delmål 6 Øke tilgang til og bruk av fleksibel og desentralisert utdanning

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

	Tiltak	Status	Kommentar
1	Bygge kunnskapsgrunnlag utdannings-tilbud	Avsluttes	Kunnskapsgrunnlaget ligger tilgjengelig på: www.kompetanseforumtrondelag.no
2	Sammenstille kunnskapsgrunnlag	Videreføres	Kompetansekartlegginga i delmål 3 tiltak 1 sammenstilles opp mot kunnskapsgrunnlaget i tiltak 1 i dette delmålet.
3	Dialogmøte utdanning	Videreføres	Resultat fra møtet vil avdekke hvilke tiltak som settes i verk videre.

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
2	Sammenstille kunnskapsgrunnlag	Rindal/Holtålen		Når begge grunnlagene foreligger
3	Dialogmøte utdanning	Rindal/Holtålen	- TRFK	2025
4	Markedsføring	Rindal/Holtålen		2025

6.1 Bygge kunnskapsgrunnlag utdanningstilbud

Arbeidet er avsluttet

Tiltaket ble gjennomført som beskrevet i handlingsplan 2024. Materialet finnes tilgjengelig på nettsiden kompetanseforumtrondelag.no/kunnskapsgrunnlag.

6.2 Kompetansekartlegging

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Dette tiltaket vil sammenstille to kunnskapsgrunnlag: kompetansekartlegging fra tiltak 1 i delmål 3 – Rekruttering, samt tiltak 1 – Utdanningstilbud i dette delmålet.

Det er tenkt at en slik sammenstilling vil synliggjøre gapet som ligger mellom næringslivets kompetansebehov på kort og lang sikt, og eksisterende utdanningstilbud.

Dette vil legge grunnlaget for videre arbeid i delmål 6.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene er ansvarlig for en sammenstilling av innhentet kunnskapsgrunnlag.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Prosjektet starter opp etter at tiltak 1 i delmål 3 og tiltak 1 i dette delmålet er gjennomført.

Videre arbeid innen delmålet nedfelles i revidert handlingsplan for 2025.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Sammenstilling er i utgangspunktet tenkt gjennomført med egeninnsats/egne ressurser.

Det vurderes kjøp av tjenester til utforming av sluttprodukt, anslått til kroner 20.000,-.

6.3 Dialogmøte utdanning

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

For å berede grunnen for videre arbeid med temaet i handlingsplan 2025, inviteres aktuelle parter til et dialogmøte for samhandling. Aktuelle parter kan være videregående skoler, opplæringskontor, regionråd, studiesenter o.l.

Resultatet av møtet har ingen umiddelbar overføringsverdi til andre kommuner, men erfaringsdeling ved måten å jobbe på kan adopteres.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene er initiativtaker til dialogmøtet, i tett samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Dialogmøtet gjennomføres i løpet av første kvartal 2025.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Møtet planlegges med fysisk gjennomføring. Kostnader i tiltaket er forbundet med møtedeltakelse, leie av møtefasiliteter inkludert servering, samt reisekostnader.

Budsjetteres med inntil kroner 50.000,-

6.4. Markedsføring

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

En viktig del av rekrutteringsarbeidet vil bli å markedsføre fleksible utdanningsløp man har tilgang på ved å bo i en av pilotkommunene. På denne måten kan man motivere til økt eller endret kompetanse.

Dette tiltaket henger tett sammen med tiltak 2 i delmål 3 Omdømmebygging og rekrutteringsdialog, og man vil bruke eksisterende plattformer for kommunikasjon om utdanningsmuligheter og studiesteder.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Pilotkommunene er ansvarlig for å implementere fleksible utdanningsløp i sitt kommunikasjonsarbeid.

Pilotkommunene er ansvarlige for å involvere regionale studiesentre i arbeidet.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Arbeidet foregår kontinuerlig i hele bygdevekstperioden, med milepæler ved årlig revisjon av handlingsplaner.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Arbeidet løses med egeninnsats og ses i sammenheng med kostnader beskrevet i tiltak 2 delmål 3 Omdømmebygging og rekrutteringsdialog.

Delmål 7 Utvikle lokale studie- og kontorfellesskap

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

	Tiltak	Status	Kommentar
1	Utforme rammene for hospiteringsordning	Påbegynt og videreføres	KDD har utarbeidet grunnleggende rammer for hospiteringsordninger. Arbeidet fortsetter i HP2025.

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
1	Utforme rammene for hospiteringsordning	KDD	- Rindal kommune - Holtålen kommune	2025
2	Kartlegge mulige studie- og kontorfellesskap	Rindal/Holtålen		2025

7.1 Utforme rammene for hospiteringsordning

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

KDD vil gå i videre dialog med pilotene med pilotene i starten av 2025 for å ferdigstille de endelige rammene for ordningen. Det vil rettes særlig fokus mot arbeidsoppgavene hospitanten skal utføre under oppholdet i avtalekommunene.

KDD vil kalle inn til et møte tidlig i 2025. Til dette møtet skal KDD levere et utkast til prosessplan som redegjør for veien frem til ordningen kan lanseres.

KDD vil videre kartlegge kompetansen internt i organisasjonen. Dette skal danne grunnlag for avtalekommunenenes arbeid med oppgaver til fremtidige hospitanter. KDD vil også undersøke de personalpolitiske rammene regelverket for ansatte setter for en slik ordning.

Det er et mål at ordningen skal ha et reelt utbytte for begge parter. Ordningen skal bidra til å heve kompetansen i kommunen, bidra med kompetanse inn i kommunen i en periode, for å løse problemer eller utvikle strukturer, og bidra til aktuelle etater øker sin kompetanse om hvordan ansvarsområdet håndteres i mindre kommuner.

7.2 Kartlegge kontorfellesskap

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Målet er at begge kommunene skal ha velfungerende, attraktive og studie – og kontorfellesskap som tiltrekker seg fagkompetanse, academia og arbeidsplasser utenom regionen.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Vi vil gjennomføre en forstudie hvor vi kartlegger hva vi har av potensial for kontorfellesskap. Forstudien skal kartlegge mulighetene for etablering og fortelle noe om behovet for å etablere kontorfellesskap.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler
I 2025 skal forstudien gjennomføres.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jf krav til rapportering), herunder bruk av ulike
tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats
Tiltaket gjennomføres gjennom egeninnsats og det settes av inntil kr. 100.000,- til forstudien.

Tverrgående tiltak

Tiltaksoversikt fra handlingsplan 2024:

	Tiltak	Status	Kommentar
1	Forarbeid til, og arbeid med ferdigstilling av handlingsplaner	Videreføres	Tiltaket er gjennomført. Videre kunnskapsbygging om arealverktøy gjøres gjennom eksisterende ordninger og dialog.
2	Prosjektledelse, forankring og deltagelse i arbeidsgrupper på tvers av delmål	Videreføres	Tiltaket videreføres i HP25 og tilpasses med bakgrunn i erfaringene fra arbeidet i HP24.

Handlingsplan 2025:

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
1	Forarbeid til, og arbeid med ferdigstilling av handlingsplaner	Rindal/Holtålen	- KDD - TRFK -	2025-2027
2	Prosjektledelse, forankring og deltagelse i arbeidsgrupper på tvers av delmål	Rindal/Holtålen		2025-2027
3	Fellestiltak for samhandling	Rindal/Holtålen	- Distriktsenteret - TRFK - KDD	2025

T1 Forarbeid til, og arbeid med ferdigstilling av handlingsplaner

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Gjelder arbeid med initiering til, og utarbeidelse, forankring og nødvendig utvikling av tiltak som oppfølging av delmål i bygdevekstavtalen.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Kommunene Rindal og Holtålen forplikter seg til å utarbeide utkast til handlingsplaner, delmål og tiltak i henhold til tidsfrister som er avtalt mellom partene i samarbeidet. Rindal og Holtålen er initiativtakere til forslag, dialog og avklaringer i arbeidet.

KDD og Trøndelag Fylkeskommune skal støtte opp om arbeidet på beste måte gjennom avtaleperioden, og skal sammen med pilotkommunene bidra til å legge til rette for at andre aktuelle samarbeidsparter deltar i nødvendige delmål og tiltak.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Tiltak 1 følger naturlig opp bygdevekstavtalen mellom Staten v/ Kommunal- og distriktsdepartementet, kommunene Rindal og Holtålen, og Trøndelag Fylkeskommune, og arbeidet vil harmonere med utarbeidelse av handlingsplaner for åra i bygdevekstprosjektet. Naturlige milepæler for måloppnåelse er frister for ferdigstilling av handlingsplaner.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jfr krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Tiltaket finansieres i sin helhet av bygdevekstmidler avsatt til formålet, og i henhold til budsjett for plangjennomføring.

T2 Prosjektledelse, forankring og deltagelse i arbeidsgrupper på tvers av delmål

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Gjelder arbeid med generell prosjektledelse for å lede bygdeveksttalen og handlingsplaner med delmål og tiltak fremover i prosessene. Omfatter også arbeid med forankring i egne kommuner, samt prosjektledernes naturlige rolle i å forankre arbeidet hos øvrige samarbeidspartnere. Store deler av tiltak 2 vil være bundet opp til aktiv deltagelse i arbeidsgrupper definert i delmål og tiltak, da prosjektledere og prosjektmedarbeidere vil ha en naturlig rolle i gjennomføring av alle delmål og tiltak.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Rindal og Holtålen forplikter seg til å utnytte dedikerte bygdevekstressurser på best mulig måte for størst mulig måloppnåelse innenfor delmål og tiltak.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Generell prosjektledelse for 2025 starter 01. januar, og arbeidet vil i stor grad handle om oppfølging av hovedavtale og koordinering av arbeid med gjennomføring av handlingsplan for 2025. Prosjektledelse vil være en vesentlig del av arbeidet med etterlevelse av handlingsplanene, og arbeidet må pågå ut hele bygdevekstperioden.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jfr krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Tiltaket finansieres i sin helhet av bygdevekstmidler avsatt til formålet, og i henhold til budsjett for gjennomføring.

T3 Fellestiltak for samhandling

Overordnet beskrivelse, inkl. mulig overføringsverdi til andre kommuner

Dette tiltaket gjelder for aktiviteter der samhandling mellom tiltakene er viktig for helheten i bygdevekstarbeidet.

Roller/oppgaver/forpliktelser de ulike samarbeidspartene har i arbeidet

Rindal og Holtålen forplikter seg til å utnytte dedikerte bygdevekstressurser på best mulig måte for størst mulig måloppnåelse innenfor delmål og tiltak.

Prosjektstart, avslutning og viktige milepæler

Generell prosjektledelse for 2024 startet 01. januar, og arbeidet har i stor grad handlet om ferdigstillelse av hovedavtale, og koordinering av arbeid med ferdigstilling av handlingsplan for 2024. Prosjektledelse vil være en vesentlig del av arbeidet også i etterlevelse av handlingsplanene, og arbeidet må pågå ut hele bygdevekstperioden 2024-2027.

Plan for finansiering fordelt på aktiviteter (jfr krav til rapportering), herunder bruk av ulike tilskuddsordninger og planlagt egeninnsats

Tiltaket finansieres i sin helhet av bygdevekstmidler avsatt til formålet. Arbeidsinnsats dekkes av den enkelte deltaker, mens møtekostnader dekkes av bygdevekstmidler.

Det budsjetteres med kr 150.000,- til tiltaket for 2025.

4. Organisering

Piloten har hovedansvar for å utarbeide og følge opp handlingsplanen. Dette skal gjøres i samarbeid med navngitte samarbeidsparter under hvert delmål. Partene skal enes om innholdet i handlingsplanen, herunder arbeidsdeling for gjennomføring av arbeidet.

Når handlingsplanene blir signerte, er det regionale bygdevekstpartnerskapet (samarbeidspartnerne) enige i at ressursene i størst mulig grad skal brukes til å gjennomføre handlingsplanene.

Partene i Trøndelag har blitt enige om at Trøndelag fylkeskommune skal innkalle til to årlige møter med henholdsvis Indre Namdals-piloten og Rindal/Holtålen-piloten. Møtene skal gi de viktigste samarbeidspartnerne en oversikt over status i arbeidet, legge til rette for å se aktiviteten på tvers av delmål, og planlegge aktiviteten for kommende år. Møtene skal gi innspill til-, og tilpasses økonomiplanprosessene i kommunene og i fylkeskommunen. De som blir invitert til å delta i møtene er pilotkommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, KS, Distriktssenteret, Husbanken og KDD.

I samarbeid med samarbeidspartnerne er det satt opp arbeidsgrupper under hvert delmål. Pilotkommunene er forholdsvis små organisasjoner, og ønsker en arbeidsgruppe for hvert delmål som skal koordinere arbeidet. Dette er hensiktsmessig fordi mange av de samme personene fra piloten vil delta i det meste av arbeidet under hele delmålet de er satt opp på. Dersom vi ikke gjør det slik vil det bli et høyt antall forskjellige arbeidsgrupper totalt sett, noe vi anser som lite hensiktsmessig. Organisering må evalueres underveis, og kan ved behov endres i avtaleperioden.

Piloten er innstilt på å følge årshjulet utarbeidet av Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette gir en fin oversikt over framdriften på arbeidet gjennom året.

Distriktssenteret bidrar med kunnskapsoverføring, prosess-støtte, veiledning og tilrettelegging for læring overfor og på tvers av pilotene. Distriktssenterets bidrag konkretiseres i dialog med bygdevekstpilotene og tilpasses Distriktssenterets ressurser. Det skjer gjennom arbeidet med de årlige handlingsplanene.

5. Lokal og regional forankring

Handlingsplanen skal forankres politisk i Rindal og Holtålen kommuner. Trøndelag Fylkeskommune godkjenner handlingsplanen ved signering av fylkesordfører.

Holtålen kommune behandler handlingsplanen i kommunestyret:	14. januar 2025.
Rindal kommune behandler handlingsplanen i kommunestyret:	19. desember 2024.

Samarbeidsparter beskrevet i handlingsplanen skal forankre sine respektive delmål og tiltak i den grad det er nødvendig for oppfølging av arbeidet. Samarbeidsparter som er involvert som direkte eller indirekte del av kommunene Rindal og Holtålen trenger ingen forankring utover kommunenes politiske behandling. Partenes og samarbeidspartnerenes godkjenning gjengis på siste side.

6. Fordeling av budsjett for hele avtaleperioden (statlig medfinansiering)

Dette budsjettet er satt opp ut fra BV-midler2024 (6.000.000,-), BV-midler prosjektledelse (5.000.000,-) og rest BV-midler 2023 (730.000,-). BV-midler prosjektledelse er plassert i sin helhet under kategorien tverrgående tiltak. Tabellen vil bli oppdatert med tall for 2024 når regnskapsrapport for 2024 foreligger.

Delmål	Totalbudsjett	2025	2026	2027
Boligtiltak	kr 1 620 000	kr 620 000	kr 1 000 000	
Samfunnsutvikling og planlegging	kr 380 000	kr 380 000		
Rekruttering	kr 1 510 000	kr 1 110 000	kr 400 000	
Mobilitet	kr 600 000	kr 600 000		
Landbruk	kr 580 000	kr 580 000		
Fleksibel og desentralisert utdanning	kr 70 000	kr 70 000		
Lokale studie- og kontorfellesskap	kr 100 000	kr 100 000		
Prosjektledelse	kr 3 000 000	kr 2 000 000	kr 1 000 000	
Tverrgående tiltak	kr 150 000	kr 150 000		
SUM	kr 8 010 000	kr 5 610 000	kr 2 400 000	kr -

7. Samlet budsjett og finansiering for 2025

Dette budsjettet viser estimert bruk av BV-midler 2025 (3.610.000,-) og BV-midler prosjektledelse (2.000.000,-). I tillegg viser budsjettet fordeling av eksterne finansieringskilder (innvilgede pr. 12.12.2024), og kommunenes tentative egenandel inn i handlingsplanene for 2025.

	Delmål	Totalbudsjett	Finansieringskilder					
			KDD 13.50 post 66	Kommunal egenandel	TRFK	Statsforvalter	Offentlige tilskuddsordninger	Annet
1	Boligtiltak	kr 1 120 000	kr 620 000	kr 500 000				
2	Samfunnsutvikling og planlegging	kr 530 000	kr 380 000	kr 150 000				
3	Rekruttering	kr 2 110 000	kr 1 110 000	kr 550 000		kr 450 000		
4	Mobilitet	kr 650 000	kr 600 000	kr 50 000				
5	Landbruk	kr 880 000	kr 580 000	kr 300 000				
6	Fleksibel og desentralisert utdanning	kr 90 000	kr 70 000	kr 20 000				
7	Lokale studie- og kontorfellesskap	kr 120 000	kr 100 000	kr 20 000				
	Prosjektledelse	kr 2 000 000	kr 2 000 000					
8	Tverrgående tiltak	kr 170 000	kr 150 000	kr 20 000				
	SUM	kr 7 670 000	kr 5 610 000	kr 1 610 000	kr -	kr 450 000	kr -	kr -

Handlingsplanen er godkjent av

Samarbeidspart	Dato for (politisk) godkjenning
Rindal kommune	
Holtålen kommune	
Kommunal- og distriktsdepartementet	
Trøndelag Fylkeskommune	
Statsforvalteren i Trøndelag	
Husbanken	
Distriktssenteret	
Senteret for et aldersvennlig Norge	
Nav Røros, Os og Holtålen	
Indre Nordmøre opplæringskontor	